Lisa
Paide Linnavalitsuse 20.02.2017
korraldusele nr 72

PAIDE LINNA 2017. AASTA HANKEPLAAN

	Hanke nimetus	Hanke orienteeruv maksumus (ilma km-ta)	Riigihanke eest vastutav isik	Vastutav täitja	Hankeliik (LM - lihtmenetlus, A - avatud hange)	Hanke korraldamise aeg	Hankelepingu periood
1.	Paide Kultuurikeskus V etapp- ehitustööd	83 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	veebr 2017	märts 2017 - aug 2017
2.	Paide linna teede ja tänavate hooldus 2017-2022	1 250 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	A	veebr 2017	mai 2017 - mai 2022
3.	Lembitu pargi kõnniteede remonttööd- ehitustööd	42 600	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	veebr 2017	apr 2017 - juuni 2017
4.	Paide Ujula katus- ehitustööd	81 285	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	märts 2017	mai 2017 - august 2017
5.	Paide Kogukonnakeskus II etapp- ehitustööd	46 375	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	märts 2017	mai 2017 - juuli 2017
6.	Keskväljaku lipuväljak - ehitustööd	31 250	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	märts 2017	mai 2017 - juuli 2017
7.	Tööstuse tn ja Pärnuvälja tn rekonstrueerimine omanikujärelevalve - teenus	18 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	märts 2017	apr 2017- okt 2017
8.	PAIde lasteaed Lillepai maja uue õuesõppeala ja spordiväljaku rajamine - ehitustööd	36 000	Reino Lõhmus	Janno Lehemets	LM	märts 2017	mai 2017 - aug 2017
9.	Sademeveetrasside uuring, valgalade määratlemine	8 000	Reino Lõhmus	Tiina Kivila	LM	apr 2017	apr 2017 - juuli 2017
10.	Paide Põhikooli projekteerimine ja autorijäreleval (PP staadium, eriosad) - teenus	105 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	A	apr 2017	mai 2017 - nov 2017
11.	Välijõusaal - projekteerimis-ehitustööd	12 500	Reino Lõhmus	Tiina Kivila	LM	apr 2017	apr 2017 - juuli 2017

	Hanke nimetus	Hanke orienteeruv maksumus (ilma km-ta)	Riigihanke eest vastutav isik	Vastutav täitja	Hankeliik (LM - lihtmenetlus, A - avatud hange)	Hanke korraldamise aeg	Hankelepingu periood
12.	Mündi tn ja Raudtee tn rekonstrueerimiseprojekt (PP staadium) - teenus	39 999	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	apr 2017	apr 2017 - juuli 2017
13.	LED- ekraan tarne ja paigaldus - ehitustööd	37 500	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	mai 2017	mai 2017 - august 2017
14.	Tallinna9/11 projekteerimine (PP staadium ja erio	50 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	A	okt 2017	dets 2017 - aprill 2017
15.	Paide Põhikool projektijuhtimine - teenus	36 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	okt 2017	dets 2017 - sept 2019
16.	Elektrienergia ostmine	36 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	LM	nov 2017 - dets 2017	veebr 2018 - jaan 2019
17.	Paide Põhikool ehitustööd - ehitustööd	4 500 000	Reino Lõhmus	Reino Lõhmus	A	dets 2017	märts 2018 - sept 2019
18.	Lasteaedades toitlustamisteenuse osutamine	420 000,00	Reino Lõhmus	Ülle Leesmaa	A	mai 2017 - juuni 2017	jaan 2018 - dets 2020
19.	Minipark	30 000	Reino Lõhmus	Tiina Kivila	LM	mai 2017 - juuni 2017	juuli 2017 - aug 2017

Karin Tenisson-Alev
Linnasekretär