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tflhtaes
I Vodj a-Viisu kergliiklustee proj ekteerimistorid l6 000 Heigo Laaneoks Egle Ninep LH iaanuar iaanuar-mai2020
2 Elektrienergia hange 3 aastat 130 000 Heigo Laaneoks Heigo Laaneoks A jaanuar-veebr veeb 20-veeb23
a
J Paide linna teede pindamine 2020. aastal r68 000 Heigo Laaneoks Egle Ninep A iaanuar-veebr mai-iuuli 2020

4 Paide linna iildplaneeringu koostamine ja KSH r30 000 Heigo Laaneoks Gerli Reiman A jaanuar-miirts miirts 20-a\e2023

5

Sookure lasteaia 2. komrse ruumide ja osaliste keldiruumide
rekonstrueerimine 68 000 Heigo Laaneoks Heigo Laaneoks LH veebruar-miirts juuni-august2020

6 Iehimaastiku valgustuse ehitus I etapp 64 000 Heigo Laaneoks Heigo Laaneoks LH veebruar-m?irts mai-iuuli 2020
farde lmna tanavate remonttood LUZU. aastal 400 000 He go Laaneoks Egle Ninep A veebr-miirts aprill-september 2020

8 Suur-Aia tiinava rekonstrueerimise projekteerimist<irjd 30 000 He go Laaneoks Egle Ninep LH miirts-aprill mai-detsember 2020
9 lumekahuriga s8 000 He .go Laaneoks Heigo Laaneoks LH miirts-aprill mai-iuuli 2020

l0 Mtindi veevdrgi rajamine l2s 000 Heigo Laaneoks Iiina Kivila LH miirts-aprill juuni-september 2020
1l Paide-Viraksaare kergliiklustee projekteerimist<irid l6 000 Heigo Laaneoks Egle Ninep LH aprill-mai mai-detsember 2020
T2 PAM I r keldnkorruse ehltustcidd koos enosadega 100 000 Heigo Laaneoks Kert Kaasik LH aprill-mai iuuni-august2020
13 v ooJa- v llsu KerglllKlustee enltustood 266 000 Heigo Laaneoks Egle Ninep A mal-luum I uunr-september'20'2U
t4 Uleuj utusalade tehni I i se lahenduse viilj aehitamine 100 000 Heigo Laaneoks Tiina Kivila LH august-sept sept 2020-aug,202l
l5 Autoktituse hange 3 aastat 37 500 Heigo Laaneoks Heigo Laaneoks LH nov jaan2l-dets2023
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