

Lisa

Paide linnavalitsuse 17. märtsi 2025
korralduse nr 57 "Hankeplaani
kinnitamine"
juurde

**PAIDE LINNA 2025.
AASTA HANKEPLAAN**

	Hanke nimetus	Hanke lepingu eeldatav maksumus (ilma km-ta) €	Riigihanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav menetluse liik (LH - lihthange, A - avatud hange, alla piirmäära)	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg
1	Kinnistu Lai tn 33 (raamatukogu, kunstikool) hoone rekonstrueerimine	115 500	Enn Mäger	Arne Palitser	A	aprill 2025	november 2025
2	PAIde Lasteaia Lillepai maja (Tallinna tn 49) etapiviisiline rekonstrueerimine (ventilatsiooni rajamine ja elektripaigaldise uuendamine) ja üldehitustööd.	163 900	Enn Mäger	Enn Mäger	A	mai 2025	november 2026
3	Paide linna teede ja tänavate rekonstrueerimine	242 600	Enn Mäger	Mait Grigorjev	A	aprill 2025	november 2025

4	Hillar Hansoo Põhikooli katuse rekonstrueerimistööd	65 500	Enn Mäger	Enn Mäger	A	mai 2025	oktoober 2025
5	Toiduainete tarne Paide linna lasteaedadesse 2025 - 2026	98 000	Enn Lehtpuu	Enn Lehtpuu	A	juuni 2025	august 2026
6	Toitlustamisteenuse osutamine Paide linna koolidele 2025 - 2028	791 500	Enn Lehtpuu	Enn Lehtpuu	A	mai 2025	juuni 2028

(allkirjastatud digitaalselt)
Leemet Paulson
linnasekretär